



Plán práce střediska místní komunikace

od 14.5.2018 do 18.5.2018

Den	Datum	Činnost	Místo práce (lokality, ulice)	Důvod změny	Skutečnost
Pondělí	14.5.2018	Oprava dopravního značení Škrabky chodníku	Hranice Galasova, Vrchlického		
Úterý	15.5.2018	Oprava cesty Škrabky chodníku	Čechova, Kolářova, Přátelství, Mostní, Sady ČSL, Generála Svobody, Havlíčkova, Pod bílým kamenem, Teplická Galasova, Vrchlického	Kapacitní	Čechova, Kolářova, Přátelství, Mostní, Tyšova, Žádkova
Středa	16.5.2018	Oprava cesty Škrabky chodníku	Čechova, Kolářova, Přátelství, Mostní, Sady ČSL, Generála Svobody, Havlíčkova, Pod bílým kamenem, Teplická Galasova, Vrchlického	Kapacitní	Tyšova, Žádkova
Čtvrtek	17.5.2018	Oprava cesty Škrabky chodníku	Čechova, Kolářova, Přátelství, Mostní, Sady ČSL, Generála Svobody, Havlíčkova, Pod bílým kamenem, Teplická, Struhovsko, Vrchlického Galasova, Vrchlického	Dešť	Svaz odpadkových koší - město Hranice Svaz psích koší a zastávek - město Hranice Oprava dopravního značení - město
Pátek	18.5.2018	Blockové čištění Svaz odpadkových koší Svaz psích koší a zastávek	Galasova, Vrchlického Hranice Hranice	Kapacitní	Oprava cesty - Tyšova, Žádkova Blocková čištění - Galasova, Vrchlického

Průběh všech prací jsou zvěstě na vyvoji pokrač:

Schválil

Zetochla Lukáš
Vedoucí provozu 1

Zodpovídal

Bc. Miroslav Vlasťan
zástupce, Místní střediska místní komunikace