

**Plán práce střediska místní komunikace**

**od 21.5.2018 do 25.5.2018**

Den	Datum	Činnost	Místo práce (lokality, ulice)		
Pondělí	21.5.2018	Oprava cesty Škrabky chodníku	Tyřova, Sady ČSÚ., Generála Svobody, Havlíčková, Pod Bílým kamenem, Teplická Kpt. Jaroše, Obránců míru, Přátelství, Husitská, Kolářova, Šromotovo náměstí, Čechova		Tyřova, Sady ČSÚ., Havlíčková, Pod Bílým kamenem, Teplická
Úterý	22.5.2018	Oprava cesty Škrabky chodníku	Tyřova, Sady ČSÚ., Generála Svobody, Havlíčková, Pod Bílým kamenem, Teplická Kpt. Jaroše, Obránců míru, Přátelství, Husitská, Kolářova, Šromotovo náměstí, Čechova		Tyřova, Havlíčková, Pod Bílým kamenem, Teplická, Mostní, Motošín, Přátelství, Kolářova
Středa	23.5.2018	Oprava cesty Škrabky chodníku	Tyřova, Sady ČSÚ., Generála Svobody, Havlíčková, Pod Bílým kamenem, Teplická Kpt. Jaroše, Obránců míru, Přátelství, Husitská, Kolářova, Šromotovo náměstí, Čechova		Tyřova, Havlíčková, Pod Bílým kamenem, Teplická, Mostní, Motošín, Přátelství, Kolářova
Čtvrtek	24.5.2018	Oprava dopravního značení Škrabky chodníku	Hranice Kpt. Jaroše, Obránců míru, Přátelství, Husitská, Kolářova, Šromotovo náměstí, Čechova		Oprava cesty - Pod Bílým kamenem, Teplická
Pátek	25.5.2018	Blockové čištění Svoz odpadkových košů Svoz psích košů a zastávek	Kpt. Jaroše, Obránců míru, Přátelství, Husitská, Kolářova, Šromotovo náměstí, Čechova Hranice		

Příběh všech prací jsou závislé na vývoji počasí!

Schválil  
Zetecia Lukáš  
Vedoucí provozu 1



Zodpovídá  
Bc. Miroslav Vlastimil  
zástupce, Místní střediska místní komunikace

