



## Plán práce střediska veřejná zeleň

od 21.5.2018 do 25.5.2018

Den	Datum	Činnost	Místo práce (lokality, ulice)	Důvod změny	Skutečnost
Pondělí	21.5.2018	Sečení Křovení	Drahotuše Uhlínov		
Úterý	22.5.2018	Sečení Křovení	Drahotuše Uhlínov, Středolesí	Kapacitní	Drahotuše, U Kostelčicka
Středa	23.5.2018	Sečení Křovení	Drahotuše Středolesí	Kapacitní	Sídliště Cementářské Sídliště Cementářské, Drahotuše
Čtvrtek	24.5.2018	Sečení Křovení	Slavč Drahotuše	Kapacitní	Zborovská Drahotuše, Sídliště Cementářské, Zborovská
Pátek	25.5.2018	Sečení Křovení	Stromořadí Drahotuše	Kapacitní	Sídliště Nová, Sídliště Jaslo Drahotuše, Zborovská, Sídliště Nová, Trávnícká, Kostelčec

Zálivky a průběh všech prací jsou závislé na vývoji počasí.

Schválí  
Zetocha Lukáš  
Vedoucí provozu 1

Zodpovídá  
Jamborová Karla  
Mistr střediska veřejná zeleň